

År/mnd	2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019																																																				
Planlegging/Utførelse/Flytting/Oppstart	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bø / Søve / Seljord:																																																																													
1. Planlegging/Prosjektering	█					Bø																																																																							
2. Rehabiliteringsarb./Ombygging																		Bø																																																											
3. Flytting av personell, inventar etc. Innflytting																																																																													
4. Planlegging/Prosjektering																																																																													
5. Søve Vgs. Rehabilitering av kjøkken (RM)																																																																													
6. Flytting av personell, inventar etc. Innflytting																																																																													
7. Søve Reguleringsplan/Kulturminnevern (Kulturminnevern - KM)	█					Søve																																																																							
8. Søve Vgs. Nytt verkstedbygg (Byggfag, TP og OIMG)																		Søve (BA, TP og OIMG)																																																											
Notodden:																																																																													
9. Planlegging/Prosjektering av rehabilitering/ombygging																																																																													
10. Rehabilitering/Ombygging																																																																													
11. Flytting av pers., inventar etc.																																																																													
Bamble / Kragerø:																																																																													
12. Planlegging/Prosjektering																		Kragerø																																																											
13. Rehabilitering Kragerø																																																																													
14. Flytting av pers., inventar etc.																																																																													
15. Planlegging/Prosjektering	█					Bamble																																																																							
16. Utbygging ny fløy Bamble																		HO + EL																																																											
17. Flytting av pers., inventar etc.																																																																													
Porsgrunn Nord/Syd:																																																																													
18. Planlegging/Prosjektering TP																																																																													
19. Rehabilitering / Tilpasning TP																																																																													
20. Flytting av pers., inventar etc.																																																																													
21. Oppgradering Porsgrunn Nord/Syd																																																																													
22. Flytting av pers., inventar etc.																																																																													
Skien:																																																																													
23. Reguleringsplan/KU/KM (Konsekvensutredning og Kulturminne)	█																	Reg. plan, KU, KM																																																											
24. Planlegging/Prosjektering Hj. Johansen	█																	TP i tilkn. til eks. bygg																																																											
25. Planlegging/Pros. nytt skoleanlegg	█																																																																												
26. Utbygging TP og OIMG ved (inntil) eksist. anlegg																																																																													
27. Flytting av pers., inventar etc.																																																																													
28. Nytt skoleanlegg Hj. Johansen vgs																		Utbygging Ny Skien Vgs																																																											
29. Flytting av pers., inventar etc. Innflytting																																																																													

Forkortelser:

BA = Bygg- og anleggsfag	ST = Studiespesialiserende
TP = Teknikk og industriell produksjon	PB = Påbygging til generell studiekompetanse
MK = Medier- og kommunikasjonsfag	MD = Musikk, dans, drama
HO = Helse- og omsorgsfag	ID = Idrettsfag
DH = Design- og håndverksfag	EL = Elektrofag
OIMG = Opplæring i mindre grupper (særskilt tilrettelagt behov)	SS = Service og samferdsel
KU = Konsekvensutredning	RM = Restaurant- og matfag
	KM = Kulturminnevern